

箇所	施工場所	備考	面積	実施回数	1回あたり 施工日数	所要日数 合計	総面積
1	西森園地	サカシ散策道の分岐道から展望台まで	1,020㎡	1回	5日	5日	1,020㎡
2	塩川原	タレーマの海辺道も含む	1,225㎡	1回	7日	7日	1,225㎡
3	タレーマ周辺	タレーマ周辺ヤード外周含む	420㎡	1回	3日	3日	420㎡
4	ていだ広場 (周辺)	広場の中の芝生エリアも含む、広場内 (東屋含む) 外周はヘリポートの周囲含む	23,300㎡	3回	15日	45日	69,900㎡
5	へりポート (周辺)	吹き流しが設置されている空き地も含む	580㎡	3回	2日	6日	1,740㎡
6	西兼久	川平生コンから多用途住宅 (学校近く) 後ろの広場まで	770㎡	3回	4日	12日	2,310㎡
7	なかよし広場	旧幼稚園跡地	4,255㎡	4回	4日	16日	17,020㎡
8	フェリーターミナル周辺	フェリーターミナル・駐車場、記念の森アダンの木の伐根、出荷場・精白所周辺・港側道路沿いの草木の伐採・剪定	725㎡	4回	4日	16日	2,900㎡
9	大道脇原	南側公衆トイレからシツタに向かうところまで	770㎡	3回	5日	15日	2,310㎡
10	タカタンシ	沈砂池 (南) から海底ケーブル付近	475㎡	1回	4日	4日	475㎡
11	村道4号線〜カーシリ	廃公衆トイレからヌーチュヌガー入り口付近まで	520㎡	1回	4日	4日	520㎡
12	林道南側 (1区〜5区)	終点は大本田超えた松の木の広場 道路沿いの松の木の剪定	4,036㎡	1回	15日	15日	4,036㎡
13	林道東側 (6区〜11区)	時期によってはハチンギ含む 道路沿いの松の木の剪定	4,036㎡	1回	15日	15日	4,036㎡
14	島尻毛	散策道全城	1,148㎡	2回	4日	8日	2,296㎡
15	シユンザ	アンジェエラ坂近くの公衆トイレ周辺まで (シユンザ公園内も含む)	1,815㎡	2回	4日	8日	3,630㎡
16	東浜公衆トイレ周辺	東の公衆トイレからシユンザ手前まで	700㎡	2回	3日	6日	1,400㎡
17	栗苅地区	シツタからシユンザに抜ける道	640㎡	2回	7日	14日	1,280㎡
18	東浜	東浜の旧ゴミ置き場周辺から水上運動会記念碑の所まで (主に花壇やベンチ周辺)	716㎡	3回	3日	9日	2,148㎡
19	里の宮①	里の宮入口〜2つ目のお宮周辺まで	460㎡	3回	5日	15日	1,380㎡
20	里の宮②	2つ目のお宮〜防災支援センター後ろまで (水田へ行く道まで)	280㎡	2回	5日	10日	560㎡
21	民宿となき横の道	民宿となき横の道から北向け税所の十字路まで	400㎡	2回	2日	4日	800㎡
22	防災支援センター (入口周辺)	西ノ底の坂道から上がって駐車場と貯水池周辺まで	900㎡	3回	5日	15日	2,700㎡

令和8年度 渡名喜村環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表 (集落外)

NO2

箇所	施工場所	備考	面積	実施回数	1回あたり 施工日数	所要日数 合計	総面積
23	高台墓地	au 電波施設 (南) から入って貯水池まで	360 m ²	2回	5日	10日	720 m ²
24	アンジェエーラ浜	村道27号線終点から浜までの道	666 m ²	2回	2日	4日	1,332 m ²
合計			50,217 m ²	52回	132日	266日	126,158 m ²



東山町事務所

令和8年度 渡名喜村環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表 (集落内)

NO 1

箇所	施工場所	備 考	面 積	実施回数	1回あたり 施工日数	所要日数 合計	総面積
1	渡名喜村 1935 番地(空き地)		359 m ²	1回	1日	1日	359 m ²
2	渡名喜村 1931 番地(空き地)		449 m ²	1回	1日	1日	449 m ²
3	渡名喜村 1940 番地(空き地)		132 m ²	1回	1日	1日	132 m ²
4	渡名喜村 1945 番地の 1(空き地)		131 m ²	1回	1日	1日	131 m ²
5	渡名喜村 1944 番地の 1(空き地)		142 m ²	1回	1日	1日	142 m ²
6	渡名喜村 1941 番地の 1(空き地)		103 m ²	1回	1日	1日	103 m ²
7	渡名喜村 1946 番地(空き地)周辺の (空き地)		230 m ²	1回	1日	1日	230 m ²
8	渡名喜村 1947 番地(空き地)		242 m ²	1回	1日	1日	242 m ²
9	渡名喜村 1948 番地の 1(空き地)		121 m ²	1回	1日	1日	121 m ²
10	渡名喜村 1988 番地(空き地)		433 m ²	1回	1日	1日	433 m ²
11	渡名喜村 1972 番地の 1(空き地)		522 m ²	1回	1日	1日	522 m ²
12	渡名喜村 1924 番地の 1(空き地)		140 m ²	1回	1日	1日	140 m ²
13	渡名喜村 1925 番地の 1(空き地)		140 m ²	1回	1日	1日	140 m ²
14	渡名喜村 1927 番地の 1(空き地)		93 m ²	1回	1日	1日	93 m ²
15	渡名喜村 1896 番地(空き地)		80 m ²	1回	1日	1日	80 m ²
16	渡名喜村 1968 番地の 2(空き地)		121 m ²	1回	1日	1日	121 m ²
17	渡名喜村 1898 番地(空き地)		290 m ²	1回	1日	1日	290 m ²
18	渡名喜村 1894 番地(空き地)		535 m ²	1回	1日	1日	535 m ²
19	渡名喜村 1905 番地(空き地)		163 m ²	1回	1日	1日	163 m ²
20	渡名喜村 1861 番地(空き地)		558 m ²	1回	1日	1日	558 m ²
21	渡名喜村 1859 番地(空き地)		426 m ²	1回	1日	1日	426 m ²
22	渡名喜村 1856 番地(空き地)		190 m ²	1回	1日	1日	190 m ²
23	渡名喜村 1852・1853・1855 番地(空き地)		1,348 m ²	1回	3日	3日	1,348 m ²
24	渡名喜村 1898 番地(空き地)		135 m ²	1回	1日	1日	135 m ²
25	渡名喜村 1868 番地の 2(空き地)		133 m ²	1回	1日	1日	133 m ²

令和8年度 渡名喜村環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表 (集落内)

NO 2

箇所	施工場所	備 考	面 積	実施回数	1回あたり 施工日数	所要日数 合計	総面積
2 6	渡名喜村 1845 番地の 1(空き地)		41 m ²	1回	1日	1日	41 m ²
2 7	渡名喜村 1846 番地の 1 周辺(空き地)		115 m ²	1回	1日	1日	115 m ²
2 8	渡名喜村 1842・1843-1・1843-2・1844 番地の 1(空き地)		1,173 m ²	1回	3日	3日	1,173 m ²
2 9	渡名喜村 1841 番地(空き地)		243 m ²	1回	1日	1日	243 m ²
3 0	渡名喜村 1839 番地(空き地)		190 m ²	1回	1日	1日	190 m ²
3 1	渡名喜村 1837 番地周辺(空き地)		120 m ²	1回	1日	1日	120 m ²
3 2	渡名喜村 1785 番地(カイ跡)		282 m ²	1回	1日	1日	282 m ²
3 3	渡名喜村 1835 番地の 1(空き地)		212 m ²	1回	1日	1日	212 m ²
3 4	渡名喜村 1792 番地の 1(空き地)		73 m ²	1回	1日	1日	73 m ²
3 5	渡名喜村 1792 番地(空き地)		100 m ²	1回	1日	1日	100 m ²
3 6	渡名喜村 1786・1787 番地(空き地)		170 m ²	1回	1日	1日	170 m ²
3 7	渡名喜村 1829 番地(空き地)		60 m ²	1回	1日	1日	60 m ²
3 8	渡名喜村 1826 番地(空き地)		196 m ²	1回	1日	1日	196 m ²
3 9	渡名喜村 1818・1817 番地(空き地)		635 m ²	1回	1日	1日	635 m ²
4 0	渡名喜村 1788・1789-1 番地(空き地)		425 m ²	1回	1日	1日	425 m ²
4 1	渡名喜村 1834 番地(空き地)		323 m ²	1回	1日	1日	323 m ²
	合 計		11,574 m ²	回	45日	45日	11,574 m ²