


令和7年度 渡名喜村環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表(集落内)




令和7年度 渡名喜村環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表(集落内) NO1

箇所	施工場所	備考	面積	実施回数	1回あたり 施工日数	所要日数 合 計	総面積
1	渡名喜村 1935 番地(空き地)		359 m ²	1回	1日	1日	359 m ²
2	渡名喜村 1931・1932 番地(空き地)		449 m ²	1回	1日	1日	449 m ²
3	渡名喜村 1940 番地(空き家)		132 m ²	1回	1日	1日	132 m ²
4	渡名喜村 1945 番地の 1(空き家)		131 m ²	1回	1日	1日	131 m ²
5	渡名喜村 1944 番地の 1(空き家)		142 m ²	1回	1日	1日	142 m ²
6	渡名喜村 1941 番地(空き家)		103 m ²	1回	1日	1日	103 m ²
7	渡名喜村 1946 番地(空き家) 周辺の(空き地)		230 m ²	1回	1日	1日	230 m ²
8	渡名喜村 1947 番地(空き地) 1944 番地(空き家)		242 m ²	1回	1日	1日	242 m ²
9	渡名喜村 1948 番地の 1(空き家)		121 m ²	1回	1日	1日	121 m ²
10	渡名喜村 1988 番地(空き地)		433 m ²	1回	1日	1日	433 m ²
11	渡名喜村 1972 番地(空き家)		522 m ²	1回	1日	1日	522 m ²
12	渡名喜村 1924 番地(空き地)		140 m ²	1回	1日	1日	140 m ²
13	渡名喜村 1925 番地の 1(空き家)		140 m ²	1回	1日	1日	140 m ²
14	渡名喜村 1927 番地の 1(空き家)		93 m ²	1回	1日	1日	93 m ²
15	渡名喜村 1896 番地(空き地)		80 m ²	1回	1日	1日	80 m ²
16	渡名喜村 1911 番地の 1 周辺(空き地)		121 m ²	1回	1日	1日	121 m ²
17	渡名喜村 1898 番地(空き地)		290 m ²	1回	1日	1日	290 m ²
18	渡名喜村 1894 番地(空き家)		535 m ²	1回	1日	1日	535 m ²
19	渡名喜村 1905 番地(空き地)		163 m ²	1回	1日	1日	163 m ²
20	渡名喜村 1861 番地(空き家)		558 m ²	1回	1日	1日	558 m ²
21	渡名喜村 1860 番地(空き家)		426 m ²	1回	1日	1日	426 m ²
22	渡名喜村 1856 番地(空き家)		190 m ²	1回	1日	1日	190 m ²
23	渡名喜村 1852・1853・1855 番地(空き地)		1,348 m ²	1回	3日	3日	1,348 m ²
24	渡名喜村 1868 番地(空き家)		135 m ²	1回	1日	1日	135 m ²

令和7年度 渡名喜村環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表(集落内) NO2

25	渡名喜村 1868 番地の 2		133 m ²	1 回	1 日	1 日	133 m ²
26	渡名喜村 1845 番地の 1(空き家)		41 m ²	1 回	1 日	1 日	41 m ²
27	渡名喜村 1846 番地周辺(空き地)		115 m ²	1 回	1 日	1 日	115 m ²
28	渡名喜村 1842・1843・1844・1844 番地の 1(空き地)		1,173 m ²	1 回	3 日	3 日	1,173 m ²
29	渡名喜村 1841 番地(空き地)		243 m ²	1 回	1 日	1 日	243 m ²
30	渡名喜村 1839 番地(空き家)		190 m ²	1 回	1 日	1 日	190 m ²
31	渡名喜村 1837 番地周辺(空き地)		120 m ²	1 回	1 日	1 日	120 m ²
32	渡名喜村 1785 番地(カイヤ跡)		282 m ²	1 回	1 日	1 日	282 m ²
33	渡名喜村 1835 番地の 1(空き地)		212 m ²	1 回	1 日	1 日	212 m ²
34	渡名喜村 1792 番地の 1(空き家)		73 m ²	1 回	1 日	1 日	73 m ²
35	渡名喜村 1792 番地(空き家)		100 m ²	1 回	1 日	1 日	100 m ²
36	渡名喜村 1788・1787 番地(空き地)		170 m ²	1 回	1 日	1 日	170 m ²
37	渡名喜村 1829 番地(空き家)		60 m ²	1 回	1 日	1 日	60 m ²
38	渡名喜村 1826 番地(空き家)		196 m ²	1 回	1 日	1 日	196 m ²
39	渡名喜村 1818・1817 番地(空き地)		635 m ²	1 回	1 日	1 日	635 m ²
40	渡名喜村 1793 番地(空き地)		425 m ²	1 回	1 日	1 日	425 m ²
41	渡名喜村 1834 番地(空き地)		323 m ²	1 回	1 日	1 日	323 m ²
合 計			11,574 m ²	回	45 日	45 日	11,574 m ²

令和7年度 渡名喜村環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表(集落外)



令和7年度 渡名喜村環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表(集落外)

NO1

箇所	施工場所	備 考	面 積	実施回数	1回あたり 施工日数	所要日数 合計	総面積
1	西森園地	サカシ散策道の分岐道から展望台まで	1,020 m ²	1回	5日	5日	1,020 m ²
2	塩川原	タレーマの海辺道も含む	1,225 m ²	1回	7日	7日	1,225 m ²
3	タレーマ周辺	タレーマ周辺ヤード外周含む	420 m ²	1回	3日	3日	420 m ²
4	ていだ広場 (周辺)	広場の中の芝生エリアも含む、広場内 (東屋含む) 外周はヘリポートの周囲含む	23,300 m ²	3回	15日	45日	69,900 m ²
5	ヘリポート (周辺)	吹き流しが設置されている空き地も含む	580 m ²	3回	2日	6日	1,740 m ²
6	西兼久	川平生コンから多用途住宅 (学校近く) 後ろの広場まで	770 m ²	3回	4日	12日	2,310 m ²
7	なかよし広場	旧幼稚園跡地	4,255 m ²	4回	4日	16日	17,020 m ²
8	フェリーターミナル周辺	フェリーターミナル・駐車場、記念の森アダンの木の伐根、出荷場・精白所周辺・港側道路沿いの草木の伐採・剪定	725 m ²	4回	4日	16日	2,900 m ²
9	大道脇原	南側公衆トイレからシッタに向かうところまで	770 m ²	3回	5日	15日	2,310 m ²
10	タカタンシ	沈砂池 (南) から海底ケーブル付近	475 m ²	1回	4日	4日	475 m ²
11	村道4号線～カーシリ	廃公衆トイレからヌーチュヌガー入り口付近まで	520 m ²	1回	4日	4日	520 m ²
12	林道南側 (1区～5区)	終点は大本田越えた松の木の広場 道路沿いの松の木の剪定	4,036 m ²	1回	15日	15日	4,036 m ²
13	林道東側 (6区～11区)	時期によってはハチンギを含む 道路沿いの松の木の剪定	4,036 m ²	1回	15日	15日	4,036 m ²
14	島尻毛	散策道全城	1,148 m ²	2回	4日	8日	2,296 m ²
15	シュンザ	アンジェーラ坂近くの公衆トイレ周辺まで (シュンザ公園内も含む)	1,815 m ²	2回	4日	8日	3,630 m ²
16	東浜公衆トイレ周辺	東の公衆トイレからシュンザ手前まで	700 m ²	2回	3日	6日	1,400 m ²
17	栗茹地区	シッタからシュンザに抜ける道	640 m ²	2回	7日	14日	1,280 m ²
18	東浜	東浜の旧ゴミ置き場周辺から水上運動会記念碑の所まで (主に花壇やベンチ周辺)	716 m ²	3回	3日	9日	2,148 m ²
19	里の宮①	里の宮入口～2つ目のお宮周辺まで	460 m ²	3回	5日	15日	1,380 m ²
20	里の宮②	2つ目のお宮～防災支援センター後ろまで (水田へ行く道まで)	280 m ²	2回	5日	10日	560 m ²
21	民宿となき横の道	多用途住宅の駐車場から里道入口まで	400 m ²	2回	2日	4日	800 m ²
22	防災支援センター (入口周辺)	西ノ底の坂道から上がって駐車場と貯水池周辺まで	900 m ²	3回	5日	15日	2,700 m ²

令和7年度 渡名喜村環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表(集落外)

NO2

箇所	施工場所	備 考	面 積	実施回数	1回あたり 施工日数	所要日数 合計	総面積
23	高台墓地	au 電波施設(南) から入って貯水池まで	360 m ²	2回	5日	10日	720 m ²
24	アンジェーラ浜	村道27号線終点から浜までの道	666 m ²	2回	2日	4日	1,332 m ²
合 計			50,217 m ²	52回	132日	266日	126,158 m ²