

環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表(集落外)

	施工場所	備考(主に施行範囲)	施工日数	実施回数	作業日数 合計
1	西森園地	サカシ散策道の分岐道から展望台まで	5日	2回	10日
2	サカシ散策道	西森に行く分かれ道から	7日	2回	14日
3	塩川原	タレーマの海辺道も含む	7日	1回	7日
4	塩川原周辺	畑道の側道と電業所の裏(隣の畑から回る)	7日	1回	7日
5	ていだ広場(周辺)	広場内(東屋含む)外周はヘリポートの周囲も	5日	2回	10日
6	ヘリポート(周辺)		2日	2回	4日
7	タレーマ周辺	タレーマ周辺 ヤード外周含む	3日	2回	6日
8	なかよし広場	旧幼稚園跡地	4日	2回	8日
9	フェリーターミナル周辺	フェリーターミナルと隣の駐車場と記念の森まで	3日	2回	6日
10	タカタンシ	沈砂池(南)から海底ケーブル付近	4日	1回	4日
11	高台墓地	au電波施設(南)から入って貯水池まで	5日	1回	5日
12	大道脇原	南側公衆トイレからシッタに向かうところまで	7日	2回	14日
13	粟苺地区	シッタからシュンザに抜ける道	7日	2回	14日
14	粟苺周辺	貯水池に上る道	6日	1回	6日
15	高田地区	ゴミ焼却場の隣の畑地区	4日	1回	4日
16	ユブク浜	廃公衆トイレから貯水池まで	5日	1回	5日
17	カーシリ	時期(旧正月)によってはヌーチュヌーガも	2日	2回	4日
18	林道南側(1区～5区)	終点は大本田超えた松の木の広場	12日	2回	24日
19	林道東側(6区～11区)	時期によってはハチンギ含む	13日	2回	26日
20	島尻毛	散策道全域	4日	2回	8日
21	アンジェーラ浜	村道27号線終点から浜までの道	3日	2回	6日
22	シュンザ	アンジェーラ浜近くの公衆トイレ周辺まで	4日	2回	8日
23	東浜公衆トイレ周辺	東の公衆トイレからシュンザ手前まで	3日	2回	6日
24	東浜	水上運動会記念碑の所まで(主に花壇やベンチ周囲)	2日	2回	4日
25	上ノ手	東浜の旧ゴミ置き場から里の宮に上がる道前まで	2日	2回	4日
26	里の宮	時期によって水田地区も	10日	3回	30日
27	西ノ底	里の宮横の避難所に抜ける道	5日	1回	5日
28	西兼久	川平生コンから多用途住宅(学校近く)後ろの広場まで	4日	2回	8日
29	防災支援センター(入口・周辺)	西ノ底の坂道から上がって駐車場と貯水池周囲まで	5日	4回	20日
		合計	150日		277日