

環境保全・美化推進事業 施工場所一覧表(集落内)

	施工場所	備考	施工日数	実施回数	所要日数合計
1	空き地	教員宿舎 隣	1.5日	1回	1.5日
2	1931番地・1932番地 空き地		1.5日	1回	1.5日
3	1940番地空き家		1.5日	1回	1.5日
4	1945番地の1空き家		1.5日	1回	1.5日
5	1944番地の1空き家		1.5日	1回	1.5日
6	1941番地空き家		1.5日	1回	1.5日
7	1946番地空き家と周辺の空き地		1.5日	1回	1.5日
8	1947番地空き地と1944番地の空き家		1.0日	1回	1.0日
9	1948番地の1空き家		1.5日	1回	1.5日
10	1988番地空き地		1.5日	1回	1.5日
11	1972番地空き家		1.5日	1回	1.5日
12	1924番地周辺空き地		1.5日	1回	1.5日
13	1925番地の1空き家		1.5日	1回	1.5日
14	1927番地の1空き家		1.5日	1回	1.5日
15	1896番地の空き地		1.5日	1回	1.5日
16	1911番地の1周辺空き地		1.5日	1回	1.5日
17	1898番空き地		1.5日	1回	1.5日
18	1894番地空き家		1.5日	1回	1.5日
19	1905番地空き地		1.5日	1回	1.5日
20	1861番地空き家		1.5日	1回	1.5日
21	1860番地周辺空き家		1.5日	1回	1.5日
22	1856番地周辺空き家		1.5日	1回	1.5日
23	1852番地・1853番地・1855番地 空き地		3日	1回	3.0日
24	1868番地空き家		1.5日	1回	1.5日
25	1868番地の2		1.0日	1回	1.0日
26	1845番地の1空き家		1.5日	1回	1.5日
27	1846番地周辺空き地		1.5日	1回	1.5日
28	1842・1843-1・1844-1番地 空き地		3日	1回	3.0日
29	1841番地空き地		1.5日	1回	1.5日
30	1839番地空き家		1.5日	1回	1.5日
31	1837番地周辺空き地		1.5日	1回	1.5日
32	カイヤ跡 1785番地		1.5日	1回	1.5日
33	1835番地の1空き地		1.5日	1回	1.5日
34	1792番地の1空き家		1.5日	1回	1.5日
35	1792番地空き家		1.5日	1回	1.5日
36	1788番地・1787番地 空き地		1.5日	1回	1.5日
37	1829番地空き家		1.5日	1回	1.5日
38	1826番地空き家		1.5日	1回	1.5日
39	1818番地・1817番地 空き地		1.5日	1回	1.5日
40	1793番地の空き地		1.5日	1回	1.5日
合計					62.0日